CAIXA

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Nº do CT | Proponente / Tomador | Município | Empreendimento (nome/apelido) |
|---|---|---|---|
| 1029495-79/828484/2016 | Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP | São Bento do Sapucaí - SP | Infraestrutura Urbana - Pavimentação |

| Modalidade | Programa | Início vigência | Fim vigência | Prazo Total - mês(es) |
|---|---|---|---|---|
| Implantação ou melhoria de Infraestrutura Urbana | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | 17/10/2016 | 15/06/2018 | 4 |

| Item | Discriminação | Valor R$ | Peso % | Mês 1 | | Mês 2 | | | | Mês 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No período | | No período | | Acumulado | | No período | | Acumulado | |
| | | | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9.378,14 | 3,95% | 9.378,14 | 100,00% | | | 9.378,14 | 100,00% | | | 9.378,14 | 100,00% |
| 2 | PREPARAÇÃO TERRENO | 23.994,96 | 10,11% | 11.997,48 | 50,00% | 11.997,48 | 50,00% | 23.994,96 | 100,00% | | | 23.994,96 | 100,00% |
| 3 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 111.402,38 | 46,95% | | | 27.850,60 | 25,00% | 27.850,60 | 25,00% | 55.701,19 | 50,00% | 83.551,79 | 75,00% |
| 4 | DRENAGEM | 57.337,57 | 24,16% | | | 14.334,39 | 25,00% | 14.334,39 | 25,00% | 28.668,79 | 50,00% | 43.003,18 | 75,00% |
| 5 | CALÇADA | 28.165,41 | 11,87% | | | | | - | | 14.082,71 | 50,00% | 14.082,71 | 50,00% |
| 6 | SINALIZAÇÃO | 2.955,46 | 1,25% | | | | | - | | | | - | |
| 7 | LIMPEZA | 4.042,00 | 1,70% | | | | | - | | | | - | |
| | | **Total Simples** | | 21.375,62 | 9,01% | 54.182,47 | 22,84% | | | 98.452,69 | 41,49% | | |
| | **Total Acumulado** | **237.275,92** | **100,00%** | | | 75.558,09 | 31,84% | | | 174.010,78 | 73,34% | | |

São Bento do Sapucaí, 03 de abril de 2018

Local/Data

**Representante Tomador**

Nome: Ronaldo Rivelino Venâncio

**Eng./Arq. Responsável**

Nome: Gilson Luis de Oliveira Santos

Nº CREA: 5062053958

CAIXA

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Nº do CT | Proponente / Tomador | Município | Empreendimento (nome/apelido) |
|---|---|---|---|
| 1029495-79/828484/2016 | Prefeitura Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí - SP | São Bento do Sapucaí - SP | Infraestrutura Urbana - Pavimentação |

| Modalidade | Programa | Início vigência | Fim vigência | Prazo Total - mês(es) |
|---|---|---|---|---|
| Implantação ou melhoria de Infraestrutura Urbana | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | 17/10/2016 | 15/06/2018 | 4 |

| Item | Discriminação | Valor R$ | Peso % | Mês 4 | | | | Mês 5 | | | | Mês 6 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No período | | Acumulado | | No período | | Acumulado | | No período | | Acumulado | |
| | | | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9.378,14 | 3,95% | | | 9.378,14 | 100,00% | | | | | | | - | |
| 2 | PREPARAÇÃO TERRENO | 23.994,96 | 10,11% | | | 23.994,96 | 100,00% | | | | | | | - | |
| 3 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 111.402,38 | 46,95% | 27.850,59 | 25,00% | 111.402,38 | 100,00% | | | | | | | - | |
| 4 | DRENAGEM | 57.337,57 | 24,16% | 14.334,39 | 25,00% | 57.337,57 | 100,00% | | | | | | | - | |
| 5 | CALÇADA | 28.165,41 | 11,87% | 14.082,70 | 50,00% | 28.165,41 | 100,00% | | | | | | | - | |
| 6 | SINALIZAÇÃO | 2.955,46 | 1,25% | 2.955,46 | 100,00% | 2.955,46 | 100,00% | | | | | | | - | |
| 7 | LIMPEZA | 4.042,00 | 1,70% | 4.042,00 | 100,00% | 4.042,00 | 100,00% | | | | | | | - | |
| | | **Total Simples** | | 63.265,14 | 26,66% | | | | | | | | | | |
| | **Total Acumulado** | **237.275,92** | **100,00%** | 237.275,92 | 100,00% | | | | | | | | | | |

São Bento do Sapucaí, 03 de abril de 2018
Local/Data

**Representante Tomador**
Nome: Ronaldo Rivelino Venâncio

**Eng./Arq. Responsável**
Nome: Gilson Luis de Oliveira Santos
Nº CREA: 5062053958