CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)
847996/2017	Município de São Bento do Sapucaí	São Bento do Sapucaí	Pavimentação Asfáltica

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)
Planejamento Urbano	5600020170002	24/06/2017	30/06/2021	4

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 1		Mês 2				Mês 3			
				No período		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.059,85	0,35%	1.059,85	100,00%			1.059,85	100,00%			1.059,85	100,00%
2	TRECHO 1 - Rua Bela Vista - 165m	113.700,02	37,87%	56.850,01	50,00%	56.850,01	50,00%	113.700,02	100,00%			113.700,02	100,00%
3	TRECHO 2 - R MARIA HELENA SOUZA DIAS - 300m	185.504,44	61,78%					-		92.752,22	50,00%	92.752,22	50,00%
	Total Simples			57.909,86	19,29%	56.850,01	18,93%			92.752,22	30,89%		
	Total Acumulado	**300.264,31**	**100,00%**			114.759,87	38,22%			207.512,09	69,11%		

São Bento do Sapucaí, 25 de maio de 2018.
Local/Data

Representante Tomador
Nome: Ronaldo Rivelino Venâncio

Eng./Arq. Responsável
Nome: Gilson Luis de Oliveira Santos
Nº CREA: 5062053958

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)
847996/2017	Município de São Bento do Sapucaí	São Bento do Sapucaí	Pavimentação Asfáltica

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)
Planejamento Urbano	5600020170002	24/06/2017	30/06/2021	4

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 4				Mês 5				Mês 6			
				No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.059,85	0,35%			1.059,85	100,00%							-	
2	TRECHO 1 - Rua Bela Vista - 165m	113.700,02	37,87%			113.700,02	100,00%							-	
3	TRECHO 2 - R MARIA HELENA SOUZA DIAS - 300m	185.504,44	61,78%	92.752,22	50,00%	185.504,44	100,00%							-	
					100,00%										
		Total Simples		92.752,22	30,89%										
	Total Acumulado	**300.264,31**	**100,00%**	300.264,31	100,00%										

São Bento do Sapucaí, 25 de maio de 2018.
Local/Data

Representante Tomador
Nome: Ronaldo Rivelino Venâncio

Eng./Arq. Responsável
Nome: Gilson Luis de Oliveira Santos
Nº CREA: 5062053958