CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente / Tomador	Município	Empreendimento (nome/apelido)	Município
1057737-70/874673/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	Reforma do Ginásio Poliesportivo	SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Modalidade	Programa	Início vigência	Fim vigência	Prazo Total - mês(es)	Programa
Contrato de Repasse	Esporte e Grandes Eventos Esportivos	18/07/2018	31/12/2023	4	Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Item	Discriminação	Valor R$	Peso %	Mês 1		Mês 2				Mês 3				Mês 4			
				No período		No período		Acumulado		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.011,48	0,31%	1.011,48	100,00%			1.011,48	100,00%			1.011,48	100,00%			1.011,48	100,00%
2	REMOÇÃO DA COBERTURA	20.515,30	6,24%	20.515,30	100,00%			20.515,30	100,00%			20.515,30	100,00%			20.515,30	100,00%
3	EXECUÇÃO DA COBERTURA NOVA	45.705,02	13,91%			22.852,51	50,00%	22.852,51	50,00%	22.852,51	50,00%	45.705,02	100,00%			45.705,02	100,00%
4	EXECUÇÃO TELHAMENTO	261.328,25	79,54%					-		130.664,13	50,00%	130.664,13	50,00%	130.664,12	50,00%	261.328,25	100,00%
	Total Simples			21.526,78	6,55%	22.852,51	6,96%			153.516,64	46,72%			130.664,12	39,77%		
	Total Acumulado	**328.560,05**	**100,00%**			44.379,29	13,51%			197.895,93	60,23%			328.560,05	100,00%		

05 de outubro de 2018

Local/Data

Representante Tomador
Nome: RONALDO RIVELINO VENÂNCIO

Eng./Arq. Responsável
Nome: GILSON L. O. SANTOS
Nº CREA: 5062053958

Representante Tomador
Nome: RONALDO RIVELINO VENÂNCIO