
PRAZO PROPOSTO:

INÍCIO: 05 DIAS DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO

FINAL: 185 DIAS APÓS ASSINATURA DO CONTRATO INCLUSO BDI DE: 1,2474

UNIDADE: dias 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL

PERÍODO 30 30 30 30 30 30 180

PRAZO EXECUÇÃO: 26 26 26 26 26 26 156

Área m² 1% 30% 38% 29% 1% 0% 100%

150,74 488,73 10.194,21 13.119,37 9.973,58 446,84 0,00 34.222,73

% 50% 50% 100%

0,0% 82,60 82,60 0,00 0,00 0,00 0,00 165,21

% 50% 50% 100%

0,0% 68,58 68,58 0,00 0,00 0,00 0,00 137,16

% 50% 50% 100%

0,0% 38,77 38,77 0,00 0,00 0,00 0,00 77,54

% 50% 50% 100%

0,2% 298,78 298,78 0,00 0,00 0,00 0,00 597,55

% 30% 40% 30% 100%

4,3% 0,00 4.842,86 6.457,15 4.842,86 0,00 0,00 16.142,87

% 30% 40% 30% 100%

4,3% 0,00 4.862,61 6.483,49 4.862,61 0,00 0,00 16.208,72

% 20% 30% 50% 100%

0,2% 0,00 0,00 178,74 268,11 446,84 0,00 893,69

Área m² 19% 16% 11% 15% 23% 16% 100%

1.820 42.635,30 36.862,39 24.895,36 33.208,02 52.622,59 36.011,48 226.235,15

% 100% 100%

3,8% 14.071,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.071,37

% 50% 50% 100%

6,4% 11.967,03 11.967,03 0,00 0,00 0,00 0,00 23.934,05

% 20% 30% 30% 20% 100%

9,5% 7.139,09 10.708,64 10.708,64 7.139,09 0,00 0,00 35.695,47

% 20% 30% 30% 20% 100%

2.3

2.2

2.1

II

COBERTURA DA ÁREA PÚBLICA DE GINASTICA

Esmalte em estrutura metálica

Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, 

sem pintura

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 

poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e 

altura de 100 mm

Demolição manual de concreto simples

Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa

1.4

1.5

1.1

1.2

SERVIÇOS PRELIMINARES

PRAÇA DO MORRO DO CRUZEIRO

PREPARAÇÃO DO TERRENO

PISO E PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

OBRA: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - FASE IV

1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa

SERVIÇOITEM

2.4

I

1.6

1.7



12,6% 9.457,81 14.186,72 14.186,72 9.457,81 0,00 0,00 47.289,07

% 50% 50% 100%

8,9% 0,00 0,00 0,00 16.611,11 16.611,11 0,00 33.222,22

% 50% 50% 100%

2,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975,91 3.975,91 7.951,81

% 50% 50% 100%

4,2% 0,00 0,00 0,00 0,00 7.814,52 7.814,52 15.629,05

% 50% 50% 100%

12,9% 0,00 0,00 0,00 0,00 24.221,05 24.221,05 48.442,11

Peso 4% 5% 51% 5% 35% 0% 100%

3.956 4.327,80 4.588,07 50.303,19 4.495,65 34.622,40 0,00 98.337,11

% 100% 100%

0,0% 0,00 159,72 0,00 0,00 0,00 0,00 159,72

% 100% 100%

0,0% 0,00 75,46 0,00 0,00 0,00 0,00 75,46

% 100% 100%

0,2% 0,00 879,49 0,00 0,00 0,00 0,00 879,49

% 100% 100%

0,3% 0,00 1.041,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,97

% 100% 100%

0,2% 0,00 633,18 0,00 0,00 0,00 0,00 633,18

% 20% 30% 50% 100%

1,8% 0,00 1.315,50 1.973,24 3.288,74 0,00 0,00 6.577,48

% 20% 30% 50% 100%

0,6% 0,00 482,77 724,15 1.206,92 0,00 0,00 2.413,83

% 5% 55% 40% 100%

23,1% 4.327,80 0,00 47.605,79 0,00 34.622,40 0,00 86.555,99

un 1% 32% 67% 0% 0% 0% 100%

7,00 154,54 5.257,34 10.791,57 0,00 0,00 0,00 16.203,45

% 0% 0% 100% 100%

0,0% 0,00 0,00 82,08 0,00 0,00 0,00 82,08

% 5% 55% 40% 100%

0,8% 154,54 1.699,94 1.236,32 0,00 0,00 0,00 3.090,81

% 40% 60% 100%

0,2% 0,00 249,06 373,59 0,00 0,00 0,00 622,65

% 100% 100%

0,3% 0,00 1.269,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269,43

% 100% 100%

3.7
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação

4.4

3.8

IV

Lastro de pedra britada

Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, 

sem pintura

Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg 

cimento / m³

Locação de obra de edificação

Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 

2,00 m

Forma em madeira comum para fundação

2.8

2.7

3.6

3.2

3.3

3.1

III

3.4

3.5

2.6

2.5

PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DRENAGEM

MONUMENTO INDICATIVO DO MUNICÍPIO

4.3
Revestimento em mármore branco de 2 cm, assente com 

massa

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive 

conexões
4.5

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 

cava até 1,50 m

MESAS DE JOGOS DE TABULEIROS

4.2 Mobiliário em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 MPa

4.1
Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para 

corrimão

ALVENARIAS E VEDAÇÃO

PINTURA

ELÉTRICA

2.4



0,0% 0,00 21,29 0,00 0,00 0,00 0,00 21,29

% 100% 100%

1,0% 0,00 0,00 3.903,41 0,00 0,00 0,00 3.903,41

% 100% 100%

0,4% 0,00 0,00 1.469,29 0,00 0,00 0,00 1.469,29

% 40% 60% 100%

0,3% 0,00 440,41 660,61 0,00 0,00 0,00 1.101,02

% 100% 100%

0,2% 0,00 626,46 0,00 0,00 0,00 0,00 626,46

% 100% 100%

0,0% 0,00 0,00 120,65 0,00 0,00 0,00 120,65

% 60% 40% 100%

0,1% 0,00 132,26 88,18 0,00 0,00 0,00 220,44

% 100% 100%

0,0% 0,00 160,90 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90

% 60% 40% 100%

0,3% 0,00 657,59 438,39 0,00 0,00 0,00 1.095,98

% 100% 100%

0,6% 0,00 0,00 2.419,05 0,00 0,00 0,00 2.419,05

% 13% 15% 26% 13% 23% 10% 100%

69,7% 47.606,38 56.902,01 99.109,49 47.677,25 87.691,83 36.011,48 374.998,44

374.998,44

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 5062053958-SP

ART 28027230171469986

4.8

4.11

4.14

Gilson Luis de Oliveira Santos

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para 

distâncias superiores ao 15° km até o 20° km

4.13 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg

Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, 

diâmetro de 1 1/2´

Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg 

cimento / m³

4.9

TOTAL GERAL

4.5
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 

cava até 1,50 m

4.7 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´

Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m

4.10 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)

4.6

Acrílico para quadras e pisos cimentados

Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em 

jazida

4.12


