
DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.634,47 0,00 0,00 0,00

100% 0% 0% 0%

9.692,34 9.692,34 9.692,34 9.692,34

25% 25% 25% 25%

77.192,73 77.192,73 77.192,73 77.192,73

25% 25% 25% 25%

0,00 0,00 9.009,36 9.009,36

0% 0% 50% 50%

10.612,31 10.612,31 0,00 0,00

50% 50% 0% 0%

0,00 24.896,81 24.896,81 0,00

0% 50% 50% 0%

0,00 3.866,00 3.866,00 0,00

0% 50% 50% 0%

3.181,66 3.181,66 0,00 0,00

50% 50% 0% 0%

0,00 0,00 9.213,60 9.213,60

0% 0% 50% 50%

0,00 0,00 0,00 7.398,95

0% 0% 0% 100%

102.313,50 129.441,85 133.870,85 112.506,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 478.133,18

51.146,57 64.708,05 66.922,10 56.242,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 239.019,02

51.166,93 64.733,80 66.948,74 56.264,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIHIL 239.114,16

0,00

0,00

0,00

Nome: Nome(1):

Nome(2):

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEXO VII DO MPO

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
INDICAR DATA BASE 28/07/2021

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE TOMADOR:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM - FASE 01

ITEM
A Realizar em (  X ) Mes(es)    (   ) Bimestre(s)    (   ) Trimestre(s)    (   ) Quadrimestre(s)    (   ) Semestre(s)

ÚLTIMA Total (em R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.634,47

3 GALPÃO
308.770,93

2 VIGAS, PILARES E BROCAS
38.769,38

TOTAIS

5 BANHEIROS

8 HIDRÁULICA

10 LIMPEZA E PAISAGISMO

4 MURO
18.018,72

CONTRAPARTIDA

FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)

Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas 

ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do 

empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do 

valor FEHIDRO.

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de 

cada parcela)

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor 

de cada parcela))

Representante Legal Tomador Agente Técnico:

Arethusa A. Santos Ana Catarina Martins Bonassi Nome do Analista:

Responsável Técnico

Reg. Profissional: CAU/SP A151126-2 RG:  6.933.552-7 CPF: 005.423.468-93 Reg. Profissional:

Assinatura: Assinatura:

Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o 

contrato.
Nome do Resp. 

pela Unidade:

RG: CPF: Reg. Profissional:

Assinatura: Assinatura: Assinatura:

21.224,61

6 AUDITÓRIO, REFEITÓRIO E COZINHA
49.793,63

6.363,31

7 RECEPÇÃO, ALMOXARIFADO E SALA ADMINISTRATIVA
7.731,99

7.398,95

9 LUZ E FORÇA
18.427,20


