



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 - JD. SANTA TEREZINHA
FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141 | E-MAIL: PLANURB@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



Objeto	REFORMA DA NOVA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MESTRA ASTROGILDA DE ASSIS CAMARGO
Local	PRAÇA DR. BRAZ REALE
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO
Final	65 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

Fonte 1	CDHU	182 SEM DESON. 07/2021
Fonte 2	SIURB	SEM DESON. 07/2021
Fonte 3	SINAPI	SEM DESON. 06/2021

CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO	15 dias	PERÍODO	15 dias	PERÍODO	15 dias	PERÍODO	15 dias		
		PREZO	13 dias	PREZO	13 dias	PREZO	13 dias	PREZO	13 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	2.916,162	0%		0%		0%		100%	R\$ 2.916,16
2	FUNDAÇÃO	100%	2.128,727	0%		0%		0%		100%	R\$ 2.128,73
3	REGULARIZAÇÃO	100%	229,671	0%		0%		0%		100%	R\$ 229,67
4	ESTRUTURA - REFORÇO	0%		50%	1.919,265	50%	1.919,265	0%		100%	R\$ 3.838,53
5	ESQUADRIAS	0%	0,000	0%	0,000	50%	6.887,735	50%	6.887,735	100%	R\$ 13.775,47
6	PISO E REVESTIMENTO	0%		0%		50%	8.778,314	50%	8.778,314	100%	R\$ 17.556,63
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,000	50%	3.728,632	50%	3.728,632	0%	0,000	100%	R\$ 7.457,26
8	HIDRÁULICA	50%	808,193	50%	808,193	0%		0%		100%	R\$ 1.616,39
TOTAL			5.853,08		6.456,09		21.313,95		15.666,05		R\$ 49.518,84
BDI= 0,00%			0,00		0,00		0,00		0,00		R\$ 0,00
TOTAL GERAL			5.853,08		6.456,09		21.313,95		15.666,05		R\$ 49.518,84

São Bento do Sapucaí, 30 de julho de 2021

Arethusa A. Santos
CAU/SP A151126-2
S110449713100CT001