

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ**AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 - JD. SANTA TEREZINHA  
FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141 | E-MAIL: PLANURB@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR**SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO****GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO  
GOVERNAMENTAIS

DATA BASE

ago/21

OBJETO:

**PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA DE CONCRETO E  
DRENAGEM****PRAZO PROPOSTO**

FINAL: 720 dias

A partir da data da assinatura do  
convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS	PRAZO DE EXECUÇÃO	
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		4,5	4,5
		R\$	R\$	19.068,30	R\$ 19.068,30
2	PAVIMENTAÇÃO	M2		780	780
		R\$	R\$	74.323,70	R\$ 74.323,70
4	GUIAS E SARJETAS	M		365	365
		R\$	R\$	22.589,22	R\$ 22.589,22
5	DRENAGEM	M		120	120
		R\$	R\$	30.681,06	R\$ 30.681,06
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL	M2		6	6
		R\$	R\$	3.422,80	R\$ 3.422,80
RECURSOS ESTADUAIS			R\$	150.000,00	99,94%
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	85,08	0,06%
TOTAL			R\$	150.085,08	100,00%

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Arethusa A. Santos

CAU/SP A151126-2

ART/RRT: SI10449713100CT001