
SECRETARIA DE OBRAS | Depto. de PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0,00%

CPOS

5 SINAPI

125 -

PERÍODO 30 dias PERÍODO 30 dias PERÍODO 30 dias PERÍODO 30 dias

PRAZO 26 dias PRAZO 26 dias PRAZO 26 dias PRAZO 26 dias

100%

R$ 11.044,05

100%

R$ 92.433,16

100%

R$ 227.585,20

100%

R$ 2.464,19

100%

R$ 18.747,04

R$ 352.273,62

BDI= 0,00% R$ 0,00

R$ 352.273,62

Gilson Luis de Oliveira Santos

5062053958

28027230171419863

Data

BDI=

ago/20

11.044,05 80.004,59 160.009,18 101.215,81TOTAL

0,000 18.747,036

25%

113.792,598 56.896,299

0% 0%

0,000 0,000 0,000

0% 50% 25%

23.108,289 46.216,578 23.108,289

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 11.044,05 80.004,59 160.009,18 101.215,81

5

PAVIMENTAÇÃO LAJOTA
0% 25% 50%

0% 100%

0,000

SINALIZAÇÃO
0% 0%

DRENAGEM AUXILIAR
0% 0%

0,000

0,000 0,000

0% 100%

0,000 2.464,185
4

1

2

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM

100%

11.044,050

0%

0,000

25%

0,000 56.896,299
3

TOTAL

3º ETAPA 4º ETAPA

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO COM DRENAGEM

179 SEM DESON. 01/07/2020

SEM DESON. 06/2020

-

ITEM SERVIÇO

1º ETAPA 2º ETAPA

DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

C  R  O  N  O  G  R  A  M  A    D E    O  B  R  A

Local BAIRRO DO PINHEIRO

Objeto

Início

Final

Fonte / Data Base

Fonte 1

Fonte 2

Fonte 3


