


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO		DATA BASE: MAR/20	
	TOMADOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		
	EMPREENDIMENTO:	DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAUZINHO		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)				ÚLTIMA	Total (em R\$)
			1	2	3	4		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.290,48					1.290,48
			100%					
2	REGULARIZAÇÃO		12.015,00					12.015,00
			100%					
3	DRENAGEM		41.409,09	41.409,09	41.409,09	41.409,09		165.636,36
			25%	25%	25%	25%		
TOTAIS			54.714,57	41.409,09	41.409,09	41.409,09		178.941,84
CONTRAPARTIDA			1.910,86	1.446,17	1.446,17	1.446,17		6.249,37
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)			52.803,71	39.962,92	39.962,92	39.962,92		172.692,47
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.								0,00
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)								0,00
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))								0,00

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		AGENTE TÉCNICO	
Nome:	MANOEL DA COSTA LISBOA NETO	Nome (1):	Ronaldo Rivelino Venâncio	Nome do Analista:	
Reg. Profissional:	0400440796-SP	RG:	24.384.735-X	Reg. Profissional:	
		Assinatura:		Assinatura:	
		Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.		Nome do Resp. pela Unidade:	
		Nome (2):		Reg. Profissional:	
		RG:		Assinatura:	
Assinatura:		Assinatura:			