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A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto Projeto - Restaurante Mercado

Prazo Proposto
Inicio 5 DIAS APOS EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO
Final 65  DIAS APOS EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

ITEM

SERVICO

SERVICOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

DIVERSOS

TOTAL
BDI=  0,00%
TOTAL GERAL

100%

25%

0%

0%

2.279,555

407,320

2.686,87
0,00
2.686,87

PERIODO 15 dias
PRAZO 13 dias

0%

25%

25%

25%

SECRETARIA DE OBRAS | Depto. De Engenharia

Prefeitura Municipal da Estancia Climatica de Sao Bento do Sapucai - SP

Fonte / Data Base

Fonte 1
Fonte 2
Fonte 3

2° ETAPA 3° ETAPA

0%

50%

407,320 814,640
25%

5.364,179 5.364,179
25%

2.180,458 2.180,458
7.951,96 8.359,28
0,00 0,00
7.951,96 8.359,28

PERIODO 15 dias
PRAZO 13 dias

BDI=

fev/18

0,00%

CPOS 174 SEM DESON. 11/2018

4° ETAPA
PERIODO 15
PRAZO 13

0%

0%

50%
10.728,358
50%
4.360,916
15.089,27
0,00
15.089,27

Roberto Giorno Dantas
060092051-0

CRONOGRAMA DE OBRA

1° ETAPA
PERIODO 15 dias
PRAZO 13 dias

dias
dias

100%

100%

100%

100%

TOTAL

RS 2.279,55
RS 1.629,28
RS 21.456,72
RS 8.721,83
RS 34.087,38

RS 0,00
RS 34.087,38



