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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI= 0,00%

CPOS

5 -

65 -

PERÍODO 15 dias PERÍODO 15 dias PERÍODO 15 dias PERÍODO 15 dias

PRAZO 13 dias PRAZO 13 dias PRAZO 13 dias PRAZO 13 dias

100%

R$ 2.279,55

100%

R$ 1.629,28

100%

R$ 21.456,72

100%

R$ 8.721,83

R$ 34.087,38

BDI= 0,00% R$ 0,00

R$ 34.087,38

Objeto

Prazo Proposto

Início

Final

Fonte / Data Base

Fonte 1

Fonte 2

Fonte 3

TOTAL

3º ETAPA 4º ETAPA

Projeto - Restaurante Mercado

174 SEM DESON. 11/2018

-

-

C  R  O  N  O  G  R  A  M  A    D E    O  B  R  A

ITEM SERVIÇO

1º ETAPA 2º ETAPA

DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

0% 0%

0,000 0,000 0,000

25% 50% 0%

407,320 814,640 0,000

25% 50%

2.180,458 4.360,916

50%

0,000 5.364,179 5.364,179 10.728,358

1

2

3

4

SUPERESTRUTURA
0% 25% 25%

DIVERSOS
0% 25%

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

100%

2.279,555

0%

0,000 2.180,458

407,320

25%

Roberto Giorno Dantas

060092051-0

2.686,87 7.951,96 8.359,28 15.089,27TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 2.686,87 7.951,96 8.359,28 15.089,27


